



Основана в **2006** году в г. Томске



В штате более **100** первоклассных специалистов



Выполнили более **450** проектов



Количество пользователей превышает **500 000**




Нашими клиентами являются более **100** компаний



Мы - резиденты **особой экономической зоны** техниковнедренческого типа «Томск»

- 1. Общая концепция системы
- 2. Портфель проектов. Возможности для руководителя
- 3. Управление проектом. Возможности для руководителя проекта и исполнителей работ

ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ



ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ

Инструмент для создания корпоративной культуры Компании по проектному управлению



Обеспечит достижение стратегических целей Компании



Повысит эффективность сотрудников



Выстроит коммуникации между участниками проектов

для руководства



- ✓ Контроль выполнения предпроектных работ и сроков контрактования
- ✓ Контроль исполнения договорных обязательств
- ✓ Отслеживание сроков по этапам и задачам проектов
- ✓ Контроль исполнения подразделениями и филиалами проектных работ
- ✓ Обеспеченность трудовыми ресурсами и контроль их загрузки
- ✓ Контроль финансового освоения по актам выполненных работ
- ✓ Прогнозирование и контроль исполнения Бизнес Плана

для менеджеров проектов



- ✓ Сокращение времени на планирование за счет применения библиотеки типовых работ проектов
- ✓ Обоснованность в ценообразовании и определение потребности в ресурсах
- ✓ Прогнозирование и контроль исполнения проекта по финансам, срокам и трудоемкости работ
- ✓ Выдача заданий подразделениям на выполнение работ по проекту
- ✓ Расчет фактической готовности проектной продукции и этапов работ
- Управление изменениями проектной продукции учет и контроль отработки замечаний нормоконтроля, внутренней и внешней экспертизы
- ✓ Хранение документов по проекту в одном месте

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ




- ✓ Назначение исполнителей на проектные задачи, с учетом приоритетности и длительности работ
- ✓ Анализ и перераспределение загрузки сотрудников подразделения по проектным работам
- ✓ Контроль выполнения заданий исполнителями
- ✓ Контроль исполнительской дисциплины
- ✓ Обоснование необходимой численности сотрудников подразделения
- ✓ Организация рабочего времени своего подразделения
- ✓ Согласованность действий сотрудников при выполнении работ

для исполнителей



- ✓ План работ на заданный период
- ✓ Быстрый доступ ко всем необходимым документам для выполнения задания
- ✓ Легкий процесс коммуникаций за счет переписки по заданиям
- ✓ Уведомления о статусе задач: выполненные, просроченные, в работе и т.д.
- ✓ Учет времени по выполненным работам

ПЛАНИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Решение, автоматизирующее управленческие и производственные процессы на предприятии.



Настроенный информационный обмен между смежными системами позволяет прогнозировать исполнение, вести анализ План-Факт и осуществлять полноценный контроль исполнения как одного проекта, так и портфеля в целом.